

ก้นเงินรายจ่าย

กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

รายงานสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา

กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2568-31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์	โครงการ (จำนวน)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ(บาท) งบประมาณ (ที่ขอขยาย) (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
		ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โครงการ)	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก) (โครงการ)		ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนทุกช่วงวัย	2	-	-	2	-	6,430,000.00	-	6,430,000.00	-
รวม	2	0	0	2	0	6,430,000.00	-	6,430,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

1. งบประมาณ หมายถึง งบประมาณที่ได้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายปี 2567
2. ก่อนนี้ผูกพัน หมายถึง จำนวนเงินที่มีการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย
3. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากไม่อยู่ในห้วงการดำเนินงาน หรือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ หรือราคากลาง
4. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำแบบสรุปรายการ กำหนดขอบเขตงาน กำหนดราคากลาง อยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนถึงการบริหารสัญญา
5. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว
6. โครงการที่ไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ยกเลิกโครงการ

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2568-31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)		ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567</u> โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบือซู หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนังस्ता อำเภอบ้านนังस्ता จังหวัดยะลา (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 28 ข้อ 16) (ข้อบัญญัติ168/179) ผด.02 หน้า 67 ข้อ 1	กองช่าง	ต.ค.68-เม.ย. 69 ไตรมาส 1,2,3	-	-	/	-	เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00
2	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567</u> โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านแยะโน ม.5 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา แผน/เพิ่มเติม 1/2567หน้า 25 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ170/179 ผด.02 หน้า 67ข้อ 2	กองช่าง	ต.ค.68-ก.พ.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	-	/	-	เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	3,190,000.00	3,190,000.00	0.00
รวม					2	โครงการ	0	0	2	0	6,430,000.00	6,430,000.00	-