



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เรื่อง ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๐๕๙๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น จึงขอประกาศปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นาย मुखตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	จัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อนำไปยกร่างส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และนำไป วิเคราะห์เพื่อจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	มกราคม – เมษายน ๒๕๖๙
๒	จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Plan Analysis) ทบทวนข้อมูล ปัญหา ความต้องการ เพื่อนำมายกร่างโครงการพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ การอำนวยความสะดวกและการบริการประชาชน รวมถึงข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) และยกร่างส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน และเพื่อนำไปวิเคราะห์จัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ๒๕๖๙
๓	จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณาถ่วงถ่วงข้อมูลเบื้องต้น รวบรวม ประมวลผลข้อมูล ให้ความเห็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไข และพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล	กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ๒๕๖๙
๔	จัดทำหนังสือขออนุญาตหน่วยงานราชการ/เอกชน กรณีโครงการพัฒนา/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ต้องขอใช้พื้นที่ เช่น กรมธนารักษ์ วัด โรงเรียน ฯลฯ เพื่อเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ก่อนจะนำโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และก่อนเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕	มีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๙
๕	จัดทำหนังสือแจ้ง “หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน” ที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๙
๖	จัดทำกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องขอประสานแผนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งแจ้งประกาศกรอบการประสานโครงการพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ	มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๗	แจ้งส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนา/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตรวจสอบโครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่เป็นหน้าที่และมีอำนาจ และจัดส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๙
๘	<p>การประสานโครงการพัฒนาในระดับพื้นที่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนชุมชนที่เป็นโครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่เป็นหน้าที่และอำนาจพิจารณาบรรจุในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) ดังนี้</p> <p>๘.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง คัดเลือกโครงการพัฒนา สำหรับการประสานขอรับการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดทำเป็นบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ</p> <p>๘.๒ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการ ตามข้อ ๑ เพื่อจัดลำดับความสำคัญและจัดทำบัญชีโครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด</p> <p>๘.๓ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการ ตามข้อ ๒ และนำเสนอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>๘.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณานำโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ตามข้อ ๓ มาบรรจุในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด</p>	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๙
๙	องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำและประกาศใช้ประเด็นการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕)	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๙
๑๐	จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๙

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๑	จัดประชุมประชาคม เพื่อให้ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดพิจารณาปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไข เสนอแนะ ให้ความเห็น ตั้งข้อสังเกต ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ให้เกิดความสมบูรณ์ และประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๙
๑๒	องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕)	ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๙

หมายเหตุ : การกำหนดหัวระยะเวลาให้เป็นไปตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

..... ผู้เสนอ
 (นางกัสมะห์ เกื้อกุล)
 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

..... เห็นชอบ
 (นายเปาซี เลาะแม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา