

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๒๓๖/๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล สะเตง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป วัสดุ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๐ หมู่ ๕ ตำบล กอดตืออ๊ะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา โดยนายสุติง มิงชานา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล ๐๐๐๑๑๙ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ แนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับงานจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำ คสล.และถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ณ โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ตำบล ลำพะยา อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

|  |              |
|--|--------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา + บันทึกต่อรองราคา     | จำนวน ๓ หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดปริมาณงาน               | จำนวน ๗ หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดแบ่งงวดงาน              | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) | จำนวน ๑ หน้า |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายสุติง มิงชานา



๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพ

จำนวน ๓ หน้า

ควบคุม + หนังสือรับรองช่างผู้ควบคุมงาน

๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดแบบป้าย + แบบแปลน

จำนวน ๙ หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง

จำนวน ๓ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด จำนวน ๕๙,๘๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT- ๐๐๘๒๕/๖๕ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (..ห้า...) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....  
นายสุติง มิ่งขานจ  
ผู้รับจ้าง



**ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๑๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗๘,๓๐๘.๔๑ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๙,๕๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระบบกรองน้ำ คสล.และถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระบบกรองน้ำ คสล.และถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๓๙,๔๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระบบกรองน้ำ คสล.และถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒๙๙,๒๕๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

**ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า**

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้างดดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้างด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้างดได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



(.....นายสุคิด.. มิ่งชานา.....)

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

## ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น...สระระแอ).....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา, ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายสุตัง...มิ่งขวนา.....)



ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

**ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างมิใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

**ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง**

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายสุติง..มิ่งทวมก.....)



#### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุตดิ้ง มิงชานา)



ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพันความรับผิดชอบตามสัญญาฯ ข้อใดข้อหนึ่งไม่

### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะมะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....  
(.....นายสุตัง มิ่งขมมา.....)



ตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

#### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

#### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

#### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๑๔๗.๐๐ - บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท ถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายสุติง มิ่งชนวน.....)



ผู้รับจ้าง



เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายสุติง มิ่งขาม.....)



**ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย**

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

**ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา**

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

**ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย**

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นายสุด็จ มิ่งขานา



ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

### ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิปับัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ ช่างก่อสร้าง

๒๒.๒ ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปับัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

### ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุติง มิ่งชวนจ)




สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(นทยสูติง มิ่งชานา)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางดารุณี สองแก้ว)



เลขที่โครงการ ๖๕๐๒๗๓๕๙๘๖๖

เลขคุมสัญญา ๖๕๐๔๒๒๐๐๘๗๑๙



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00825/65

วันที่ 19 เมษายน 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ได้รับเงินจาก หอจด.กาดีอแปร์ริสต

| ลำดับ   | รายละเอียด   | รหัสบัญชี      | จำนวนเงิน (บาท) | ใบกำกับภาษี                      |
|---------|--|----------------|-----------------|----------------------------------|
| 1       | หมึกประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ<br>คลอง และถังเก็บน้ำใต้ดิน<br>เป็นเงินสด | 2112010101.001 | 59,850.00       | สัญญาเลขที่ 0(CNTR-<br>00236/65) |
| รวมเงิน |  |                | 59,850.00       |                                  |

ข้าพเจ้าย (หัวหน้าหน่วยงานเปิดสอยแล้ว) (พิมพ์ชื่อหน่วยงาน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว



ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

( นาสายาลิ๊ะ มะนอ )  
เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้

ที่ ยล. 000119



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953553000530

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป วัสดุ
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสุติง มิงชานา

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

4,000,000.00 บาท

2. นางสาวแวลิลัม มิงชานา

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

1,000,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสุติง มิงชานา/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 5 ตำบลกอตอตือริะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 29 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวณิ สอนแก้ว)

ออกให้ ณ วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

(นางผุสสติ จ่ายเจริญ)

นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่เศรษฐกิจ  
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation





ที่ ยล. 000119

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000119

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้วเมื่อมีลูกจ้าง ให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ภายใน 30 วัน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน/
2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2563
3. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้ พิจารณารูานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
(ลงชื่อ) นายกองดีการชวรัตน์ ส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง  
(นายสุตัง มิ่งชานา)

(ลงชื่อ).....พระชนกกรมการ  
(นางสาว.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)



ว.2

รายละเอียดวัตถุประสงค์

*Handwritten signature*

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
  - (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
  - (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
  - (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
  - (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
  - (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น
- รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
  - (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินในบุคคลอื่น
  - (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ
- รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่พลศึกษา สโมสรกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
  - (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาแก๊สสำหรับยานพาหนะทุกประเภท
- รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
  - (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
  - (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
  - (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สภาราชการ และองค์การของรัฐ

*Handwritten signatures and stamps:*

ประธานกรรมการ

กรรมการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายสุกิจ มิ่งขานา

นางดารณี สองแก้ว

(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

DP

DP



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....29.....ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว ปลา...  
พริกไทย มัน ผักยี่ ฝรั่ง ตะขั่ว ไม้ ยาง ผักผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสือตัว เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ฆ่าและ

น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

(24) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด  
และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาเร็ค เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความสะอาด  
เครื่องทำความสะอาด เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์  
เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

(25) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร  
เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ นูหรี และเครื่องบริโภคอื่น

(26) ประกอบกิจการค้าผ้า ค้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่อง  
สำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องบริโภคอื่น

(27) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือ  
แพทย์และเภสัชกรรม นูย ยาปราบศัตรูพืช ยานำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์

(28) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน  
เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด

(29) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุก  
ประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด

(ลงชื่อ)..... *ศิริพร* ..... **ปฐมาภรณ์ธรรมการ**  
(นายระเด่น สหะมาเอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... *สุติง* ..... **นายสุติง หิงขานา**

(ลงชื่อ)..... *นางสาวณิศา* ..... **นางสาวณิศา สอนแก้ว**

(ลงชื่อ)..... *เพ็ญภา* ..... **(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)**





แบบใบเสนอราคา  
จำนวน... 2... (ฉบับ)


เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า.. หจก.ภาคีอแป วัสดุ..... อยู่เลขที่..... 60..... หมู่ที่..... 5..... ถนน.....  
ตำบล/แขวง... กอตอติอริะ .....อำเภอ..... รามัน..... จังหวัด..... ยะลา..... โทรศัพท์..084-8627848.....  
โดย... นายสุด็จ มิงชานา..... ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในรายละเอียดพัสดุ และการยื่น  
ขอเสนอโดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคาที่ยล051004/ 00523 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 โดยตลอด  
และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และ  
ไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ก่อสร้างระบบกรองน้ำ คสล. และถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 10,000 ลิตร  
สำหรับโรงเรียนกำแพงเขาประชานุเคราะห์ ตำบลกำแพงเขา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สะมะแอ)

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาตั้งที่  ได้รวมคำนวณ  
เป็นเงินทั้งสิ้น...1,199,000.....บาท (.....หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน.....)  
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....78,439.25.....บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งให้ด้วยแล้ว


3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา.....50.....วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือกและองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ได้ยึด  
ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ  พยาน

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาฉบับนี้หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดยครบถ้วน  
ถูกต้อง ภายใน.....180.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ใน  
หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่  
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญา  
ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

 ประธานกรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ



- 2 -

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับผิดชอบหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันรวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับค้ำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือ ตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

เสนอมา ณ วันที่.....14.....เดือน.....มิถุนายน.....ปี.....๒๕๖๕.....ที่.....จังหวัดยะลา.....

(ลงชื่อ).....นายสุติง มีชานวาท.....

(นายสุติง มีชานวาท)

ตำแหน่ง.....หุ้นส่วนผู้จัดการ.....นางดารณี.....

ประทับตรา (ถ้ามี).....

(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

บันทึกการต่อรองราคา

วันที่ 19 มี.ย. 2565

ในการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำ คสล. และถังเก็บน้ำใต้ดินขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือกลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ที่ ยล๕๑๐๐๔/ ๐๐๕๒๓-๐๐๕๒๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมเสนอราคางานก่อสร้างระบบกรองน้ำ คสล. และถังเก็บน้ำใต้ดินขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๑,๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๒ ราย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ตามที่การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ ครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ซึ่งในวันและเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย

- ๑. หจก. อาบาดีโยธากิจ
- ๒. หจก. กาคือแป วัสดุ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 (ลงชื่อ) นายสุตดิ้ง มิ่งชานา  
 เสนอราคา ๑,๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท  
 เสนอราคา ๑,๑๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท  
 (นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๒ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้เสนอราคา ทั้ง ๒ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุฯ โดย หจก. กาคือแป วัสดุ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑,๑๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางของทางราชการและวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงได้ต่อรองราคาให้ลดวงเงินลงอีก ซึ่ง หจก.กาคือแป วัสดุ ยินดีลดวงเงินให้อีก จำนวนเงิน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๑,๑๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๕๐ วัน กำหนดส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....  
(นายสุตดิ้ง มิ่งชานา)



(ลงชื่อ) Alex Amal.....ประธานกรรมการ  
(นางเพียว หมอเล็ก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวนุริยัน สาและ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายชัยสิทธิ์ เขียวแก้ว)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒๓๖/๒๕  
 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2565

ผนวก..... 2 ..... มีหน้า..... 1 ..... ถึง..... 4 .....  
 จำนวน..... ๕ ..... (ฉบับ)

ผนวก..... 2 ..... หน้า..... 1

โครงการจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำ คสล.และถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร  
 โรงเรียนลำพะยาประชาชนเคราะห์ ต. ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา

| ลำดับ | รายการ                                    | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม      |
|-------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------|
|       |   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |          |
|       | <b>งานท่อและอุปกรณ์</b>                   |       |       |              |           |              |           |          |
|       | ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"                  | 0.25  | ท่อน  | 6,739.07     | 1,684.77  | 3,190.09     | 797.52    | 2,482.29 |
|       | ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"                  | 1.00  | ท่อน  | 3,801.53     | 3,801.53  | 1,993.81     | 1,993.81  | 5,795.34 |
|       | ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"                  | 2.00  | ท่อน  | 2,375.29     | 4,750.58  | 1,395.67     | 2,791.34  | 7,541.92 |
|       | ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"   | 0.20  | ท่อน  | 388.13       | 77.63     | 259.26       | 57.85     | 125.48   |
|       | ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด dia 1 1/2"         | 3.00  | ท่อน  | 216.66       | 649.98    | 159.50       | 476.50    | 1,128.48 |
|       | ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2" | 18.00 | ตัว   | 25.25        | 454.50    | 3.50         | 64.82     | 519.12   |
|       | ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"          | 18.00 | ตัว   | 33.23        | 598.14    | 3.99         | 71.82     | 669.96   |
|       | ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"       | 7.00  | ตัว   | 699.16       | 4,894.12  | 169.87       | 1,189.09  | 6,083.21 |
|       | ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"         | 4.00  | ตัว   | 649.98       | 2,599.92  | 125.21       | 500.84    | 3,100.76 |
|       | ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"         | 2.00  | ตัว   | 1,807.72     | 3,615.44  | 462.56       | 925.12    | 4,540.56 |
|       | สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"             | 1.00  | ตัว   | 116.97       | 116.97    | 5.18         | 5.18      | 122.15   |
|       | ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/2"        | 18.00 | ตัว   | 139.57       | 2,512.26  | 10.37        | 186.66    | 2,698.92 |
|       | ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"          | 1.00  | ตัว   | 73.37        | 73.37     | 5.97         | 5.97      | 79.34    |
|       | ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี dia 4"               | 1.00  | ตัว   | 425.35       | 425.35    | 75.76        | 75.76     | 501.11   |
|       | หน้าจามเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6"          | 2.00  | ตัว   | 817.46       | 1,634.92  | 203.37       | 406.74    | 2,041.66 |

เอกสารแบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่... ๒๙๖/๒๕

ลงวันที่... 1.9.๒๕.ปี... 2565

ผนวก..... ๒ ..... หน้า..... ๒

|   |       |       |           |           |          |          |           |
|---|-------|-------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"                  | 4.00  | ตัว   | 552.95    | 2,211.80  | 124.95   | 499.80   | 2,711.60  |
| หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"                  | 1.00  | ตัว   | 418.70    | 418.70    | 112.98   | 112.98   | 531.68    |
| ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"         | 1.00  | ตัว   | 1,754.55  | 1,754.55  | 498.45   | 498.45   | 2,253.00  |
| สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า จาน 4 ด้าน dia 4"            | 1.00  | ตัว   | 3,402.77  | 3,402.77  | 1,014.18 | 1,014.18 | 4,416.95  |
| ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 6" แบบพวงมาลัย | 1.00  | ชุด   | 16,482.15 | 16,482.15 | 4,864.89 | 4,864.89 | 21,347.04 |
| ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 4" แบบพวงมาลัย | 2.00  | ชุด   | 10,141.84 | 20,283.68 | 3,039.89 | 6,079.78 | 26,363.46 |
| ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปีกมีเสื่อ dia 4"             | 1.00  | ชุด   | 14,089.58 | 14,089.58 | 4,187.00 | 4,187.00 | 18,276.58 |
| ท่อผ่านผนัง dia 3"                                | 1.00  | จุด   | 425.35    | 425.35    | 107.67   | 107.67   | 533.02    |
| ท่อผ่านผนัง dia 4"                                | 1.00  | จุด   | 584.85    | 584.85    | 135.58   | 135.58   | 720.43    |
| ท่อผ่านผนัง dia 6"                                | 1.00  | จุด   | 695.17    | 695.17    | 207.36   | 207.36   | 902.53    |
| อี-โบลท์ ขึ้น 15 dia 4"                           | 1.00  | ชุด   | 564.91    | 564.91    | 167.48   | 167.48   | 732.39    |
| ประเก็นยาง dia 6"                                 | 2.00  | แผ่น  | 53.17     | 106.34    | 138.24   | 138.24   | 244.58    |
| ประเก็นยาง dia 4"                                 | 5.00  | แผ่น  | 37.22     | 186.10    | 11.17    | 55.85    | 241.95    |
| ประเก็นยาง dia 3"                                 | 1.00  | แผ่น  | 26.58     | 26.58     | 7.98     | 47.88    | 74.46     |
| น็อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 "                         | 60.00 | ตัว   | 19.94     | 1,196.40  | 0.00     | 0.00     | 1,196.40  |
| <b>งานฉนวน</b>                                    |       |       |           |           |          |          |           |
| ฉนวนใยแก้ว  | 17.00 | ตร.ม. | 73.11     | 1,242.87  | 108.99   | 1,852.83 | 3,095.70  |
| <b>งานทาสี</b>                                    |       |       |           |           |          |          |           |
| ทาสีน้ำพลาสติก                                    | 17.00 | ตร.ม. | 86.40     | 1,468.80  | 39.88    | 677.96   | 2,146.76  |
| ทาสีน้ำมัน  | 7.50  | ตร.ม. | 118.30    | 887.25    | 870.89   | 6,531.68 | 7,418.93  |

|  |        |       |          |           |          |          |           |
|--|--------|-------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| ทาสีเมนต์เบต                                     | 23.00  | ตร.ม. | 287.11   | 6,603.53  | 53.17    | 1,222.91 | 7,826.44  |
| <b>งานอื่นๆ</b>                                  |        |       |          |           |          |          |           |
| บันไดท้อเหล็กอาบสังกะสี                          | 1.00   | ชุด   | 2,166.60 | 2,166.60  | 465.22   | 465.22   | 2,631.82  |
| แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.    | 1.00   | แผ่น  | 498.45   | 498.44    | 0.00     | 0.00     | 498.44    |
| กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"                     | 0.85   | ลบ.ม. | 2,379.28 | 2,022.39  | 120.96   | 102.82   | 2,125.20  |
| ทรายกรองเร็ว                                     | 1.30   | ลบ.ม. | 2,326.11 | 3,023.94  | 120.96   | 157.25   | 3,181.19  |
| <b>แอร์โรเตอร์</b>                               |        |       |          |           |          |          |           |
| เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 1 1/2"x1 1/2" 68 กก./เส้น     | 136.00 | กก.   | 112.98   | 15,365.28 | 15.95    | 2,169.20 | 17,534.48 |
| เหล็กฉาก 40x40x4 มม. 14.5 กก./เส้น               | 58.00  | กก.   | 98.36    | 5,704.88  | 15.95    | 925.10   | 6,629.98  |
| แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม.ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต       | 3.00   | แผ่น  | 7,071.37 | 21,214.11 | 2,073.56 | 6,220.88 | 27,434.79 |
| อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 หุน x 6 ม.             | 4.00   | เส้น  | 1,076.66 | 4,306.64  | 283.12   | 9,132.48 | 5,439.12  |
| อลูมิเนียมจากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 หุน x 6 ม. | 4.00   | เส้น  | 2,246.36 | 8,985.44  | 634.03   | 2,536.12 | 11,521.56 |
| หมุดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว               | 1.00   | กล่อง | 412.05   | 412.05    | 0.00     | 0.00     | 412.05    |
| <b>เสาเข็ม</b>                                   |        |       |          |           |          |          |           |
| เสาเข็ม คสล. รูปตัวไอ ยาว 6.00ม.                 |        |       |          |           |          |          |           |
| ขนาด 0.15x0.15 ม.                                | 12.00  | ต้น   | 957.03   | 11,484.36 | 233.94   | 2,807.28 | 14,291.64 |
| <b>งานดิน</b>                                    |        |       |          |           |          |          |           |
| ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน                           | 11.00  | ลบ.ม. |          |           | 196.72   | 2,163.92 | 2,163.92  |
| ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น                         | 2.20   | ลบ.ม. | 523.71   | 0.00      | 120.96   | 266.11   | 266.11    |
| <b>งานแบบหล่อ</b>                                |        |       |          |           |          |          |           |

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...๒๖๒/๒๕

ลงวันที่...๑๙/๐๘/๒๕๖๕

ผนวก...๒...หน้า...๔

|   |        |         |           |           |          |           |           |
|---|--------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % พร้อมไม้คร่าว    | 55.00  | ลบ.ฟ.   | 533.01    | 29,315.55 | 176.78   | 9,722.90  | 39,038.45 |
| ตะปู  | 14.00  | กก.     | 47.85     | 669.90    | 0.00     | 0.00      | 669.90    |
| <b>งานคอนกรีต</b>                             |        |         |           |           |          |           |           |
| คอนกรีตหยาบรองพื้น 1:3:5                      | 0.50   | ลบ.ม.   | 2,259.65  | 1,129.83  | 529.02   | 264.51    | 1,394.34  |
| คอนกรีต 240 Ksc Cube                          | 6.10   | ลบ.ม.   | 3,921.16  | 23,919.08 | 661.94   | 4,037.83  | 27,956.91 |
| <b>งานเหล็ก</b>                               |        |         |           |           |          |           |           |
| เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)       | 0.2090 | ตัน     | 37,217.75 | 7,778.51  | 4,499.74 | 3,917.00  | 8,917.51  |
| เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)       | 0.4100 | ตัน     | 36,686.06 | 15,041.28 | 4,386.38 | 1,798.42  | 16,839.70 |
| เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)       | 0.0530 | ตัน     | 34,293.50 | 1,817.56  | 4,386.38 | 232.48    | 2,056.03  |
| ลวดผูกเหล็ก No 18                             | 20.00  | กก.     | 58.49     | 1,169.80  | 0.00     | 0.00      | 1,169.80  |
| <b>งานถังกรอง</b>                             |        |         |           |           |          |           |           |
| - ถังกรองสแตนเลส ขนาด 1.20 x 1.50 ม.          | 1.00   | Set     | 19,805.16 | 19,805.16 | 0.00     | 0.00      | 19,805.16 |
| พร้อมหน้าเครื่องบำบัดเคอร์ฟลายวาล์ว 4"        |        |         |           |           |          |           |           |
| - สารกรองสำหรับถังกรอง 1.20x1.50 ม. (1200L)   | 1.00   | Lot     | 46,256.34 | 46,256.34 | 0.00     | 0.00      | 46,256.34 |
| บิ๊มหยอชิง 3 แรงม้า 220 โวลท์                 | 2.00   | เครื่อง | 26,052.42 | 52,104.84 | 0.00     | 0.00      | 52,104.84 |
| ชุดเติมคลอรีน (บิ๊มเคมี ถัง 200L+คลอรีน 2ถัง) | 1.00   | Set     | 12,228.69 | 12,228.69 | 0.00     | 0.00      | 12,228.69 |
| ท่อเมนจ่ายเข้าอาคาร PVC ขนาด 2" ชั้น 13.5     | 70.00  | เส้น    | 402.75    | 28,192.50 | 212.67   | 14,886.90 | 43,079.40 |
| <b>งาน Renovate โรงผลิตน้ำดื่ม</b>            |        |         |           |           |          |           |           |
| - ระบบตู้คอนโทรล                              | 2.00   | ชุด     | 29,242.52 | 58,485.04 | 0.00     | 0.00      | 58,485.04 |
| - เมมเบรน RO 4040                             | 2.00   | ไส้     | 12,627.45 | 25,254.90 | 0.00     | 0.00      | 25,254.90 |



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒3๖/๒5  
 ลงวันที่ 19 มี.ย. 2565

ผนวก..... ๒ ..... หน้า..... 5

|  |        |        |            |            |           |          |            |
|--|--------|--------|------------|------------|-----------|----------|------------|
| - หลอด UV ขนาด 30 วัตต์                    | 1.00   | หลอด   | 1,860.89   | 1,860.89   | 0.00      | 0.00     | 1,860.89   |
| - ไม้ทรงตะกอน ขนาด 20"                     | 2.00   | ไม้    | 272.49     | 544.98     | 0.00      | 0.00     | 544.98     |
| - น้ำยาแอลดีสเกล                           | 1.00   | แกลลอน | 8,639.83   | 8,639.83   | 0.00      | 0.00     | 8,639.83   |
| เปลี่ยนสารกรองถังกรอง 1.20 x 1.50 ม.       | 1.00   | Lot    | 46,601.94  | 46,601.94  | 0.00      | 0.00     | 46,601.94  |
| ถังเก็บน้ำใต้ดินไฟเบอร์กลาส ขนาด 10,000 ล. | 1.00   | ใบ     | 172,663.76 | 172,663.76 | 0.00      | 0.00     | 172,663.76 |
| สีน้ำมันทาท่อ                              | 65.00  | ตร.ม.  | 106.34     | 6,912.10   | 46,522.00 | 3,922.00 | 9,935.90   |
| หลังคาเหล็กคลุมมอเตอร์ 2 ตร.ม.             | 1.00   | หลัง   | 7,310.63   | 7,310.63   | 0.00      | 0.00     | 7,310.63   |
| งานฐาน ค.ส.ล. ถังเก็บน้ำใต้ดิน             |        |        |            |            |           |          |            |
| - ดินชุดถมดิน                              | 15.75  | ลบ.ม.  | 0.00       | 0.00       | 196.72    | 3,098.34 | 3,098.34   |
| - ทรายหยาบ                                 | 15.75  | ลบ.ม.  | 657.96     | 10,362.87  | 120.96    | 1,905.12 | 12,267.99  |
| - คอนกรีตหยาบรองพื้น 1:3:5                 | 0.7875 | ลบ.ม.  | 2,376.62   | 1,871.59   | 529.02    | 416.60   | 2,288.19   |
| - คอนกรีต 240 Ksc Cube                     | 3.00   | ลบ.ม.  | 3,934.45   | 11,803.35  | 579.53    | 1,738.59 | 13,541.94  |
| - เหล็ก DB 12                              | 0.2636 | ตัน    | 40,009.08  | 10,546.39  | 4,386.38  | 1,166.25 | 11,702.64  |
| - ลวดผูกเหล็ก                              | 0.7908 | กก.    | 105.01     | 83.04      | 0.00      | 0.00     | 83.04      |
| - ไม้แบบ                                   | 3.60   | ลบ.ฟ.  | 950.38     | 3,421.37   | 160.83    | 578.99   | 4,000.36   |
| - ไม้เคร่า                                 | 1.08   | ลบ.ฟ.  | 813.47     | 878.55     | 0.00      | 0.00     | 878.55     |
| - ตะปู                                     | 1.08   | กก.    | 74.44      | 80.40      | 0.00      | 0.00     | 80.40      |
| งานบ่อนบาดาล                               |        |        |            |            |           |          |            |
| - บิ่บบาดาล ขนาด 3Hp พร้อมตู้คอนโทรล       | 1.00   | ชุด    | 60,877.60  | 60,877.60  | 0.00      | 0.00     | 60,877.60  |
| - ท่อ PVC ขนาด 2" ชั้น 13.5                | 20.00  | เส้น   | 538.33     | 10,766.60  | 212.67    | 4,253.40 | 15,020.00  |
| - ท่อเหล็กประปา GS ขนาด 2"                 | 4.00   | เส้น   | 1,358.45   | 71,644.20  | 877.28    | 3,509.12 | 75,153.32  |

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๙๕/๒๕  
 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2565

ผนวก.....หน้า.....๒.....

|   |       |      |           |           |                                    |          |           |
|---|-------|------|-----------|-----------|------------------------------------|----------|-----------|
| - ช้องอเกลียวในเหล็กประปา GS ขนาด 2"      | 6.00  | ตัว  | 269.83    | 1,618.98  | 60.88                              | 365.28   | 1,984.26  |
| - นิปเปิดเหล็กประปา GS ขนาด 2"            | 6.00  | ตัว  | 535.67    | 3,214.02  | 38.88                              | 233.28   | 3,447.30  |
| - เชื้อควาล์วประปาทองเหลือง ขนาด 2"       | 1.00  | ตัว  | 1,212.24  | 1,212.24  | 284.54                             | 284.54   | 1,496.78  |
| - ยูเนียนเหล็กประปา GS ขนาด 2"            | 2.00  | ตัว  | 1,064.69  | 2,129.38  | 118.46                             | 236.92   | 2,366.30  |
| - สามทางลดเหล็กประปา GS ขนาด 2" ลด 1"     | 1.00  | ตัว  | 1,269.39  | 1,269.39  | 89.08                              | 89.08    | 1,358.47  |
| - สามทางเหล็กประปา GS ขนาด 2"             | 1.00  | ตัว  | 1,016.84  | 1,016.84  | (13.51) (จะเดิน สะพาน)             |          | 1,090.35  |
| - ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 2"               | 2.00  | ตัว  | 2,684.99  | 5,369.98  | 632.70                             | 265.40   | 6,635.38  |
| ถึงกรองทราย                               |       |      |           |           | (ลงชื่อ) นายกองกลาง (พรพรหม) ..... |          |           |
| - ทรายกรองคัดเกรดเรียงเบอร์               | 1.00  | Lot  | 34,160.57 | 34,160.57 | 0.00                               | 0.00     | 34,160.57 |
| - ท่อเหล็กประปา GS ขนาด 6"                | 1.00  | เส้น | 8,068.28  | 8,068.28  | 3,174.14                           | 3,174.14 | 11,242.42 |
| - ประตูน้ำเหล็กหล่อ หน้างาน 6" (พวงมาลัย) | 1.00  | ตัว  | 12,868.51 | 12,868.51 | 3,854.88                           | 3,854.88 | 16,723.39 |
| - ช้องอเหล็กเชื่อม ขนาด 6"                | 2.00  | ตัว  | 1,196.28  | 2,392.56  | 337.62                             | 675.24   | 3,067.80  |
| - หน้างานเชื่อม ขนาด 6"                   | 2.00  | ตัว  | 1,018.17  | 2,036.34  | 198.32                             | 396.64   | 2,432.98  |
| - ช้องอเหล็กประปา GS ขนาด 3"              | 2.00  | ตัว  | 818.79    | 1,637.58  | 130.00                             | 260.00   | 1,897.58  |
| - ประตูน้ำเหล็กหล่อ หน้างาน 4" (พวงมาลัย) | 2.00  | ตัว  | 9,184.81  | 18,369.62 | 2,365.99                           | 4,731.98 | 23,101.60 |
| - แคนประตูน้ำ เหล็กหล่อหน้างาน 4"         | 1.00  | อัน  | 6,380.19  | 6,380.19  | 1,697.40                           | 1,697.40 | 8,077.59  |
| - ข้อลดเหล็กเชื่อม ขนาด 4" ลด 3"          | 1.00  | ตัว  | 241.92    | 241.92    | 45.19                              | 45.19    | 287.10    |
| - สามทางเหล็กหล่อ ขนาด 4"                 | 1.00  | ตัว  | 4,105.92  | 4,105.92  | 814.80                             | 814.80   | 4,920.72  |
| - ท่อเหล็กประปา GS ขนาด 4"                | 2.00  | เส้น | 3,934.45  | 4,347.84  | 1,109.89                           | 2,219.78 | 6,567.62  |
| - หน้างานเชื่อม ขนาด 4"                   | 10.00 | ตัว  | 489.15    | 4,891.50  | 99.69                              | 996.90   | 5,888.40  |

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓๖/๒๕  
 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2565

ผนวก.....๒.....หน้า ๒.....

|   |        |      |          |          |        |          |          |
|---|--------|------|----------|----------|--------|----------|----------|
| - นี้อตซุบ 5/8"                         | 240.00 | ตัว  | 21.16    | 5,078.40 | 0.00   | 0.00     | 5,078.40 |
| - แหวนตายซุบ 5/8"                       | 240.00 | ชิ้น | 7.04     | 1,689.60 | 0.00   | 0.00     | 1,689.60 |
| - สกรูหัวเหลี่ยมซุบ 5/8**3"             | 240.00 | ตัว  | 24.32    | 5,836.80 | 0.00   | 0.00     | 5,836.80 |
| - ช้องอเหล็กประปา GS ขนาด 4"            | 6.00   | ตัว  | 1,342.50 | 8,055.00 | 272.49 | 1,634.94 | 9,689.94 |
| - สามทางลดเหล็กประปา GS ขนาด 4" ลด 1/2" | 1.00   | ตัว  | 2,392.57 | 2,392.57 | 418.70 | 418.70   | 2,811.27 |
| - สามทางเหล็กประปา GS ขนาด 1/2"         | 1.00   | ตัว  | 69.38    | 69.38    | 10.49  | 10.49    | 79.87    |
| - ท่อเหล็กประปา GS ขนาด 1/2"            | 1.00   | เส้น | 561.39   | 561.39   | 216.66 | 216.66   | 778.05   |

รวมยอดทั้งสิ้น 1,197,000.00  
 (นางระพี สละมะแอ)  
 นายกองศักดิ์ การส่วนจังหวัดปัตตานี  
 (ลงชื่อ).....

(นายสุด็จ มิ่งชานา)  
 หุ้นส่วนผู้จัดการ



(.....นายสุด็จ มิ่งชานา.....)  
 (ลงชื่อ).....พยาน  
 บงตารณี สองแก้ว

(ลงชื่อ).....พยาน  
 (นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

### รายละเอียดการส่งมอบงานและการเบิกจ่าย

สัญญาวงเงิน ๑,๑๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๘๐ วัน และเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง เป็นจำนวน ๔ งวด ดังนี้

**งวดที่ ๑** การเบิกจ่าย ๑๕% เป็นเงิน ๑๗๙,๕๕๐.๐๐ บาท ของค่าจ้างเหมาที่ตกลงทำสัญญาจ้าง ระยะเวลาการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดินแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

**งวดที่ ๒** การเบิกจ่าย ๔๐% เป็นเงิน ๔๗๘,๘๐๐.๐๐ บาท ของค่าจ้างเหมาที่ตกลงทำสัญญาจ้าง ระยะเวลาการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน ๖๕ วัน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ทำถังกรองน้ำ คสล.แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

**งวดที่ ๓** การเบิกจ่าย ๒๐% เป็นเงิน ๒๓๙,๔๐๐.๐๐ บาท ของค่าจ้างเหมาที่ตกลงทำสัญญาจ้าง ระยะเวลาการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งงานระบบแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

**งวดที่ ๔** การเบิกจ่าย ๒๕% เป็นเงิน ๒๙๙,๒๕๐.๐๐ บาท ของค่าจ้างเหมาที่ตกลงทำสัญญาจ้าง ระยะเวลาการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ปรับปรุงระบบผลิตน้ำดื่มแล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดเก็บงานทั้งหมดและทดสอบระบบแล้วเสร็จ.....ผู้ว่าจ้าง
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ (นายระเด่น สมะแอ)

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....นายสุตัง มิ่งชานา.....ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ).....พยาน.....  
(นางดารุณี ส่องแก้ว)

(ลงชื่อ).....พยาน.....  
(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... ๒๕๖/๒๕

ลงวันที่..... 1.9.2565..... หมวด..... 4..... มีหน้า..... 1..... ถึง..... 1..... หน้า..... 1.....  
จำนวน..... 1..... (ฉบับ)

## สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๑. การปรับราคาค่าก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.๐๒๐๓/๒๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

๒.๑ งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัดผู้ว่าการแทน  
(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
นายสุตัง มิ่งขวน

(ลงชื่อ)..... พยาน  
นางดวงใจ สกลแก้ว

(ลงชื่อ)..... พยาน  
(นางเพ็ญญา พรพระสงฆ์)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๖/๒๕  
ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2565

หนังสือรับรอง  
ผนวก 5 มีหน้า 1 ถึง 3  
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
จำนวน (ฉบับ)

เขียนที่ ททก. กาด ๑๐/พ/๑๖๑

วันที่ 19 เดือน ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า น.อ. ศันสนีย์ อริยะ ๒๕ อายุ ๖๖ ปี

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ ๑๓/๒ หมู่ที่ 4 ถนน -

ตรอก/ซอย - ตำบล กอทอง อําเภอ วัฒน จังหวัด ยะลา

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔ ๘๖๘ ๗๘๔๘ สถานที่ทำงาน -

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท กาดวิชา สาขา วิชา

แขนง - ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน กย ๘๔๘๖๑

และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้า เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด ก่อสร้างถนนกรมการคมนาคม กรมการคมนาคม ถนน จำนวน 1 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ (นายระเด่น สมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการในส่วนจังหวัดยะลา  
(ลงชื่อ) นายระเด่น สมะแอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางสาวอัมพะห์ อิมมานะ) มิ่งชาน

(ลงชื่อ) ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หก

(นายสุดิ้ง อิมมานะ) มิ่งชาน

(ลงชื่อ) นางอัมพะห์ อิมมานะ พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

คำเตือน

1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยระบบอัตโนมัติ  
เลขที่ใบอนุญาตอ้างอิงเลขที่ ๒๖๒/๒๕  
เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2565

ผนวก..... 5 หน้า 2

**ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม**  
Thai Professional Engineering License

เลขประจำตัวประชาชน (ID) 1-95060-0-181-47-2

ชื่อและชื่อสกุล นางสาว อังนระห์ ยิมะแซ  
Title/Name Surname Miss. Hannah Yimasae

เลขทะเบียน ภย.84851 License No. 293940

ระดับ ภาควิศวกร Level Associate Eng. วิชา โยธา Discipline Civil Eng.

วันออก 13 ส.ค. 2564 วันที่หมดอายุ 12 ส.ค. 2569  
Date of Issue 12 Aug 2021 Date of Expiry 12 Aug 2028



ศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ อานันท์  
อ. อังนระห์

อ. อังนระห์  
นางสาวอังนระห์ ยิมะแซ



642001618

สภาวิศวกร  
COUNCIL OF ENGINEERS  
www.coe.or.th

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น ตระมะแอ)

(ลงชื่อ) นายกองศักดิ์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ  
นายสุตัง มิ่งขานว

(ลงชื่อ).....พยาน  
นางดารณี สกลแก้ว

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)





# สภาวิศวกร

ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒

ออกบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางสาวอรรณพ ชัยชนะ

ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน กย.๘๔๘๕๑

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายสุตัง มิ่งขาน

นายสุตัง มิ่งขาน



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางดวงณี สอนแก้ว)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

อรรณพ

นางสาวอรรณพ ชัยชนะ

๒๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์)

นายกสภาวิศวกร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ชัยชนะ-ชูโต)

เลขาธิการสภาวิศวกร



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒๖/๒๕  
ลงวันที่ 19 ต.ค. 2565

ผนวก.....๖.....มีหน้า.....๑.....ถึง.....๑.....  
จำนวน.....๑.....(ฉบับ)  
ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

ผนวก.....๖.....หน้า.....๑.....

2.40 เมตร

### องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 110

โครงการ : งานก่อสร้างระบบกรองน้ำ คสล.และถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 10,000 ลิตร สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชาคมเคราะห์  
ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา

ปริมาณงาน: ก่อสร้างระบบกรองน้ำ คสล.และถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 10,000 ลิตร

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2565

วงเงินค่าก่อสร้าง : 1,197,000.00 บาท

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินรายได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง 1.20 เมตร

(นายระเด่น สมะแอ)

ระยะเวลารับประกันความเรียบร้อยของงาน.....ปี

วันเริ่มต้นประกันสัญญา (ชื่อ) นายกองศักดิ์ กงศิริ

วันสิ้นสุดการรับประกัน : (นายสุด็จ มิ่งชานา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางดารุณี สองแก้ว)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)



2.40 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 110

โครงการ : งานก่อสร้างระบบกรองน้ำ คสล.และถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 10,000 ลิตร สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา

ปริมาณงาน: ก่อสร้างระบบกรองน้ำ คสล.และถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 10,000 ลิตร

ผู้รับจ้าง หจก.กาตือแป วัสดุ เลขที่ 60 หมู่ 5 ต.กอตือแป อ.รามัน จ.ยะลา โดย นายสุติง มิงชานา โทร. 084-8627848

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 20 เมษายน 2565 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 16 ตุลาคม 2565 รวมเป็นระยะเวลา 180 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ 1,200,000.00 บาท

ราคากลาง ค่าก่อสร้าง 1,265,000.00 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 1,197,000.00 บาท

ผู้ควบคุมงาน

1.นายเจ๊ะฮาซัน ทะยีเจและ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625

2.นายอัสมี ยาบี่ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร.0-7320-3625

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

นายสุติง มิงชานา

1. นางชูไฉดา มะแซ ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โทร.0-7320-3610

2. นายเอกราช ยีเส้น (หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล...โทร. 0-7320-3614

3. นายอสมิล ตาละ นายช่างโยธาชำนาญงาน...โทร.0-7320-3630

(ลงชื่อ).....

.....พยาน

(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว  
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

1.20 เมตร



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒๖๖/๖๕

ลงวันที่ 1.9.๒๕.๕. 2565

หมวด ๖ หน้า 3

# แบบก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำและถังเก็บน้ำใต้ดิน

สถานที่ โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา

*[Handwritten signature]*

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายสุตัง มิ่งขาน  
(นายสุตัง มิ่งขาน)



(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางอรุณี สองแก้ว)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)



ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

งบประมาณปี 2563

เอกสารแนบท้ายสัญญาฯ จี. เลขที่ 236/65  
 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2565

พจนก.....



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ  
 โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ  
 และถังเก็บน้ำใต้ดิน

แบบแปลน

มาตราส่วน

วันที่

แผ่นที่ จำนวน/แผ่น

สำรวจ  
 นายสืบดี หะดี  
 นายสำราญ ชันชุกาน

นายสุคนธ์ กุญชร  
 นายสุคนธ์ กุญชร

เขียนแบบ  
 นายสุคนธ์ หะดี  
 นายสำราญ ชันชุกาน

วิศวกร


ตรวจ  
 วิศวกรฝ่าย

พิจารณา  
 นายสุคนธ์ กุญชร

เป็นชอบ  
 นายสุคนธ์ กุญชร

อนุมัติ  
 นายสุคนธ์ กุญชร

หมายเหตุ  
 1. เรายังคงยึดตามแบบแปลน  
 2. หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้ง  
 วิศวกรฝ่ายสำรวจก่อนดำเนินการ  
 ภายหลังจากส่งมอบแล้วเท่านั้น



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
 (นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
 (ลงชื่อ) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 นายสุคิด มิ่งชานา



(ลงชื่อ).....พยาน  
 นางดาญี สองแก้ว

(ลงชื่อ).....พยาน  
 (นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)  
 ตั้งที่เก็บน้ำใต้ดินไฟเบอร์กลาสสำเร็จรูปขนาด 10,000 ลิตร

รูปแบบการวางถังเก็บน้ำใต้ดินและถังกรอง  
 Scale 1 : 50

เอกสารแบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๔๙๐/๖๕  
ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2565

ขนาด ๖



ฝ่ายช่าง ออกแบบ กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการ  
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ  
และถังเก็บน้ำใต้ดิน

แบบแสดง

ขนาดส่วน

วันที่

แผ่นที่ จำนวน/แผ่น

ชำระ

นายสุทิน มิ่งขาน

นายสุทิน มิ่งขาน

นายสุทิน มิ่งขาน

นายสุทิน มิ่งขาน

นายสุทิน มิ่งขาน

นายสุทิน มิ่งขาน

นายสุทิน มิ่งขาน

นายสุทิน มิ่งขาน

นายสุทิน มิ่งขาน

นายสุทิน มิ่งขาน

นายสุทิน มิ่งขาน

นายสุทิน มิ่งขาน


นายสุทิน มิ่งขาน

นายสุทิน มิ่งขาน

นายสุทิน มิ่งขาน

นายสุทิน มิ่งขาน

นายสุทิน มิ่งขาน



หมายเหตุ  
- ถังเก็บน้ำใต้ดินไฟเบอร์กลาสสำเร็จรูปขนาด 10,000  
แบบมีฐาน ค.ส.ล. รับผิดชอบ การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต  
- ก่อนติดตั้งให้ผู้รับจ้างนำเสนอ Shop Drawing และมีวิศวกรรับรอง  
แบบงานถังเก็บน้ำใต้ดินก่อนดำเนินการ

แบบขยายการวางถังเก็บน้ำใต้ดิน  
Scale 1 : 25

นายสุทิน มิ่งขาน

นายสุทิน มิ่งขาน

นายสุทิน มิ่งขาน

นายสุทิน มิ่งขาน

นายสุทิน มิ่งขาน

นายสุทิน มิ่งขาน

นายสุทิน มิ่งขาน



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 250/65  
ลงวันที่ 19.๓.๖. 2565

(ลงชื่อ) นายระเด่น สมะแอ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระลา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



นายสุทิน มิ่งขานา

(ลงชื่อ) นางดารณี สอนแก้ว

นายก อบจ. ยะลา

(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

แปลนแสดงตำแหน่งเสาเข็ม 1:25



แบบขยายการเสริมเหล็ก 1:25

- ① แบบขยายการเสริมเหล็กพื้นฐานราก
- ② แบบขยายการเสริมเหล็กพื้นตั้ง

รายการใช้บังคับต้องเขียนไว้คือ

1. ผู้รับจ้างต้องเสนอราคาแบบกรองน้ำบาดาล ที่มีโครงสร้างฐานรากเป็นแบบคอนกรีตเสริม และให้ดำเนินการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลที่มีโครงสร้างฐานรากเป็นแบบคอนกรีตเสริมหรือแบบไม่คอนกรีตเสริม ตามผลการทดสอบดิน
2. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบหัวเสาแบบกรอกในกรณีรับน้ำหนักบรรทุกอย่างอื่นด้วยวิธี Standard Penetration Test โดยทำการสำรวจถึงชั้นดินแข็ง หรือชั้นดินทราย ซึ่งมีรายละเอียดการทดสอบและจำนวนจุดที่จะทดสอบ ตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง และรายละเอียดทั่วไป ประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา จากนั้นส่งผลการทดสอบดิน ซึ่งได้สรุปผลการรับน้ำหนักได้โดยพลอตกับของดิน และระบุชนิดของฐานรากที่ต้องใช้ โดยวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นคู่ประกอบด้วย วิศวกรรมการสำรวจดินโยธา ประเภทวิศวกรรมสำรวจ จากสภาวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เป็นผู้รับรองผล ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อนทำการก่อสร้าง
3. หากผลการทดสอบปรากฏว่าดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกประลัย ได้ไม่น้อยกว่า 12 ตันตารางเมตร ให้ก่อสร้างแบบใช้ฐานแม่ผู้รับจ้าง ไม่ต้องขอเสริมและให้เงินค่าเสริม/ค่าชดเชยเสริม ตามปริมาณการของข้อมูลแบบให้และผู้รับจ้าง
4. หากผลการทดสอบปรากฏว่าดินรับน้ำหนักบรรทุกประลัย ได้น้อยกว่า 12 ตันตารางเมตร ผู้รับจ้างต้องทำการคอนกรีตเสริมตัวจริง มีรายละเอียดรายละเอียดดังนี้
  - ก. เป็นเสาเข็ม สคร. ความยาวตามผลการทดสอบดินแต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 เมตร และระดับรับน้ำหนักประลัยต่อได้ไม่น้อยกว่า 3.2 ตัน
  - ข. มีพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 180 ตารางซ.ม.
  - ค. มีเส้นรอบวงไม่น้อยกว่า 77 เซ.ม.


คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานเสริมให้เป็นไปตามมาตรฐานงานคอนกรีตอัดแรง และข้อกำหนดของ สทค

5. ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งภาพถ่ายและผลการทดสอบดินทุกจุด พร้อมทั้งแบบแปลนแสดงตำแหน่งเสาเข็มที่ทำการออก
6. วัสดุที่ใช้ก่อสร้างเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กต้องมีอายุ 28 วัน เป็นดังนี้
  - คอนกรีต (ส่วนผสม 1 : 1.5 : 3) โดยปริมาตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 175 กก./ตร.ซ.ม.
  - ( ส่วนผสม 1 : 1.5 : 3) โดยปริมาตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 320 กก./ตร.ซ.ม.
  - คอนกรีตเสริมเหล็ก (ส่วนผสม 1 : 1.5 : 3) โดยปริมาตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 210 กก./ตร.ซ.ม.
  - ( ส่วนผสม 1 : 1.5 : 3) โดยปริมาตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ซ.ม.
7. วัสดุเหล็กเสริมที่ใช้ประมาณ 5-12 ซม. ( รายละเอียดตามรายการทั่วไป ( เสนอสีฟ้า )
8. เหล็กเสริมคอนกรีตเสริมเหล็กดังนี้
  - ขนาด ๑6 มม. และ 9 มม. ใช้เหล็ก SR 24, Fy = 2400 กก./ตร.ซ.ม.
  - ขนาด ๑2 มม. ขึ้นไปใช้เหล็ก SD 30, Fy = 3000 กก./ตร.ซ.ม.
  - เหล็กชุบพวรม Fy = 2400 กก./ตร.ซ.ม.
9. ให้ผู้รับจ้างทำการรับบัญชี ภาษี อากรขาออก ที่อยู่ในดินทั้งหมด
10. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามสารกันซึม ปริมณฑลแบบคัส "ภายในถังกรอง" เพื่อป้องกันการรั่วซึม (โดยไม่ต้องฉาบปูนเสริมเสาเข็ม) การกรองน้ำเป็นต้นและนำของวัสดุที่ต้องจัดส่งแคตตาล็อกและรายละเอียดของวัสดุและวิธีการใช้แล้วผู้ควบคุมงานหรือกรรมการตรวจสอบจ้าง ตรวจสอบอนุมัติก่อนนำมาใช้งาน อนึ่งเมื่อทำการกันซึมดังกล่าวแล้วต้องยึดดินแน่น ไม่ละลายเจือปนในน้ำและไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อกร อุบัติเหตุ บริโภค


- ท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์ประปา เช่น ประตูน้ำ เข็มน้ำ ฟุตวาล์ว ที่มีระบุไว้ในแบบแปลนนี้  
ถ้ามีมาตรฐาน นอก กำหนดไว้ ให้ใช้ตามมาตรฐาน นอก ดูรายละเอียดตามรายการทั่วไป ( เสนอสีฟ้า )

| สำนักงานบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ |  |              |      |
|--|--|--------------|------|
| แผนก                                   | ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 7 ม <sup>2</sup> / ตร.ม. |              |      |
| แผนก                                   | กสิศ โสภ                                       | เก็บเงิน     | ๒๖/๑ |
| แผนก                                   | วิศ โสภ  | เก็บเงิน     | ๒๖/๑ |
| ตรวจ / ปรึกษา                          | สุพรรณ พันธ์ศิริ                               | สุภาวดี นิยม | ๒๖/๑ |
| บริษัท/หน่วยงาน                        | แบบที่ ๑๑๐๗-๒                                  |              |      |
| แบบที่                                 | 1211007  | วันที่       | 1/5  |

องค์การที่... 1.9.๒๗.๒565.....



แบบขยายท่อถังปลา 1:10



แบบขยายท่อถังปลา 1:20

(ลงชื่อ)..... ผู้กำกับ  
(นายระเด่น สมะแอ)

รองอธิบดีกรมประมง  
(ลงชื่อ) นายกองดีการุณวิวัฒน์ชังการ  
อธิบดีกรมประมง

(..... นายสุตัง มิ่งจาม.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน  
นางดารณี สองแก้ว

(ลงชื่อ)..... พยาน  
(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)




| สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ |  |              |      |
|-------------------------------------|--|--------------|------|
| แผนภูมิ                             | ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 7 ม <sup>3</sup> / ชม. |              |      |
| ออกแบบ                              | กษิต โททอง                                   | แก้ไข        | กษิต |
| เขียนแบบ                            | วุฒิ ไฉนงาม                                  | อนุมัติ      | กษิต |
| สำรวจ / ปรึกษา                      | สุทธารม ทวีสิทธิ์ / สุเมธ ธีรนาถ             | อนุมัติ      | กษิต |
| บริษัทผู้รับจ้าง                    | แบบที่ 11007-2                               | ผู้ควบคุมงาน |      |
| แบบที่                              | 1211007                                      | วันที่       | 4/5  |

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 236/15

ผนวก..... 6 หน้า..... 8


ลงวันที่..... 9 มิ.ย. 2565.....



ท่อน้ำดิบ GS. ๑ 3" ขึ้นกลาง (ตำแหน่งระบบการประสานท่อระหว่างระบบ)

ท่อระบายน้ำ GS. ๑ 6" ขึ้นกลาง (ตำแหน่งระบบการประสานท่อระหว่างระบบ)

ท่อน้ำดิบ GS. ๑ 3" ขึ้นกลาง (ตำแหน่งระบบการประสานท่อระหว่างระบบ)



แฉ่ววนเคอร์ (รูปแบบขยาย แผนที่ 5/5)

ท่อถังปลา (รูปแบบขยาย แผนที่ 4/5)

(นางระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายสุดี มิ่งขาน

(ลงชื่อ) พยาน

นางดารณี สलगแก้ว


แปลนถังและแนวท่อ 1-25 พยาน

(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)



| สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ |  |         |      |      |
|-------------------------------------|--|---------|------|------|
| เลขแบบ                              | ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 7 ม <sup>3</sup> / ชม. |         |      |      |
| ออกแบบ                              | กสิศ โทอง                                    | เขียน   | กสิศ | กสิศ |
| เขียนแบบ                            | วุฒิ โทอง                                    | ตรวจสอบ | กสิศ | กสิศ |
| ตรวจ / ปรึกษา                       | คุณเอก ทวีสิทธิ์ / คุณ. นิภา                 | อนุมัติ | กสิศ | กสิศ |
| ปรับปรุงแก้ไข                       | แบบครั้งที่ 11007-2                          | วันที่  | 9    | กสิศ |
| แบบที่                              | 1211007                                      | แผนที่  | 2/5  | กสิศ |






รูปตัด ก - ก 1 : 25

แบบขยายแผนผังถังกรองน้ำ 1 : 20

ขนาด.....หน้า.....



ติดตั้งแบริ่ง (ดูขยายหน้าที่ 5/5)  
 ที่ ปิดเปิด ประตูจากห้องสูง คอนกรีต ๑19 มม.  
 ใต้เหล็กปลอกท่อ GS ๑1 ยาว 0.30 ม. ติดกับผนังห้อง (ดูขยายหน้าที่ 5/5)  
 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
 ท่อขึ้น GS ไล่น้ำจากชั้นล่างขึ้น (ดูขยายหน้าที่ 5/5)

รองนวลกรองน้ำ (ดูขยายหน้าที่ 5/5)  
 (ลงชื่อ) นาย ก้องเกียรติ วัฒนศิริวัฒน์ จังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ  
 นาย ก้องเกียรติ วัฒนศิริวัฒน์ จังหวัดยะลา  
 (ลงชื่อ) นาย ก้องเกียรติ วัฒนศิริวัฒน์ จังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ

ตารางขนาดกรวดกรอง


|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| ขนาดกรวดกรอง      | จากชั้นบนถึงชั้นล่าง |
| ๑1/4" - ๑1/16"    | หนา 0.10 ม.          |
| ๑1/2" - ๑1/4"     | หนา 0.05 ม.          |
| ๑3/4" - ๑1/2"     | หนา 0.075 ม.         |
| ๑1 1/4" - ๑3/4"   | หนา 0.075 ม.         |
| ๑2 1/4" - ๑1 1/4" | หนา 0.10 ม.          |

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ



|                  |   |         |      |
|------------------|---|---------|------|
| แผนภูมิ          | ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 7 ม. <sup>3</sup> / ชม. |         |      |
| ชื่อแผนภูมิ      | กสท. โททอง                                    | เก็บรอบ | กสท. |
| ชื่อโครงการ      | 7 มิ โลงนบ                                    | อนุมัติ | กสท. |
| ตรวจ / รับผิดชอบ | คุณธรรม ทวีชัย / คุณ กัญญา                    | อนุมัติ | กสท. |
| ปรับปรุงแก้ไข    | แบบที่ 11007-2                                | อนุมัติ | กสท. |
| แบบที่           | 1211007                                       | แผ่นที่ | 3/5  |

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่... ๘๙๒/๕๕

หมวด..... ๖..... หน้า..... ๑๐.....




แบบขยายท่อจุดที่ผ่านผนัง




แบบขยายแอร์เรเตอร์ 1:25

(นายระเด่น สมะแอ)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
(ลงชื่อ) นายสุดีง มิ่งชานา



แบบขยายการติดตั้งปลอกเหล็ก GS ๑1" 1:10



แบบขยายการติดตั้งแอร์เรเตอร์ 1:25



แบบขยายบันได 1:25

|                                     |  |         |         |
|-------------------------------------|--|---------|---------|
| สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ |  |         |         |
| แผนภูมิ                             | ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 7 ม <sup>3</sup> / ชม. |         |         |
| ชื่อแผน                             | กสค. ไรพอง                                   | เขียน   | สม.     |
| เขียน                               | วุฒิ โฉมงาม                                  | อนุมัติ | สม.น.   |
| ตรวจ / ปรึกษา                       | ศุภวัฒน์ จันทิมา / สม. ธีรภาพ                | อนุมัติ | สม.น.   |
| บริษัท/งาน/โครงการ                  | กรมทรัพยากรน้ำ                               | แบบที่  | 11007-2 |
| แบบที่                              | 1211007                                      | หน้า    | 5/5     |

### เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้ (หมวด ๑)

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้ (หมวด ๒)

๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม

๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบสภาพที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
(นายรังเด็ม ละมั่งน้อ) ผู้ว่าจ้าง  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์) กรรมการตรวจรับพัสดุ

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีอำนาจวินิจฉัย ที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ)..... พยา  
(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)  
(.....)

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
 แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

| ลำดับ             | รายการ     | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | เป็นเงิน<br>(รวม) | วัสดุ<br>ในประเทศ | วัสดุ<br>ต่างประเทศ |
|-------------------|------------|-------|--------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ๑                 | ปูนซีเมนต์ |       |        |                       |                   |                   |                     |
| ๒                 | กระเบื้อง  |       |        |                       |                   |                   |                     |
| ๓                 | ผ้าเพดาน   |       |        |                       |                   |                   |                     |
| ๔                 | หลอดไฟ     |       |        |                       |                   |                   |                     |
| ๕                 | คอมไฟ      |       |        |                       |                   |                   |                     |
| รวม               |            |       |        |                       |                   |                   |                     |
| อัตรา<br>(ร้อยละ) |            |       |        |                       |                   |                   |                     |

ผู้ว่าจ้าง  
 (ลงชื่อ).....  
 (นายระเด่น สวมแห่)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภูมิตรวณ  
 (ลงชื่อ).....  
 นายกองดี กาบขาว ส่วนจังหวัดยะลา  
 (นายสติง นิงชานา)

ลงชื่อ..... (ลงชื่อ).....  
 (คุณหญิงมาลัย สุริยจันทร์) พยาน  
 (นางตวันพร สอนแก้ว)  
 (ลงชื่อ).....  
 (นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่... ๑๓๖/๒๕

ลงวันที่... ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕

ฉบับที่... ๗

มีหน้า... ๑ ถึง ๒

ผนวก... ๗ หน้า ๑  
ภาคผนวก ๒

จำนวน... ๒ (ฉบับ)  
ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

| ลำดับ             | รายการ       | หน่วย | ปริมาณ | เหล็ก<br>ในประเทศ | เหล็ก<br>ต่างประเทศ |
|-------------------|--------------|-------|--------|-------------------|---------------------|
| ๑                 | เหล็กเส้น    | ตัน   |        |                   |                     |
| ๒                 | เหล็กข้ออ    | ตัน   |        |                   |                     |
| ๓                 | เหล็กเส้นกรม | ตัน   |        |                   |                     |
| ๔                 |              |       |        |                   |                     |
| ๕                 |              |       |        |                   |                     |
| รวม               |              |       | xxx    | xxx               | xxx                 |
| อัตรา<br>(ร้อยละ) |              |       | ๑๐๐    | ๙๐                | ๑๐                  |

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

( )

*Signature*

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายสุตัง มิ่งชานา



(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางดวงณี สลวงแก้ว

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

# คู่มือฉบับ

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๑๐๒/๒๕๕๑

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำ คสล.และถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร สำหรับโรงเรียนลำพะยา ประชาณุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำ คสล.และถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชาณุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำ คสล.และถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชาณุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางเพียว หมอเล็ก ประธานกรรมการฯ

ครูชำนาญการพิเศษ

๒. นางสาวนุรีอัน สาและ กรรมการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๓. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว กรรมการ

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบอาวุโส

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคูณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- |   |                |
|---|----------------|
| ๑. นางชูไฉดา มะแซ                       | ประธานกรรมการฯ |
| ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |                |
| ๒. นายเอกราช ยี่เส้น                    | กรรมการ        |
| วิศวกรโยธาชำนาญการ                      |                |
| ๓. นายสมิธ ตาละ                         | กรรมการ        |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน                     |                |

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว.๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

ผู้ควบคุมงาน

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| ๑. นายเจ๊ะฮาซัน ทะยิเจะและ | ผู้ควบคุมงาน |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน        |              |
| ๒. นายอักษมี ยาบี่         | ผู้ควบคุมงาน |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน        |              |

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าขอเขียนงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๒๓ ก.พ. ๒๕๖๕

๒๓ ก.พ. ๖๕

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| ๖. ผู้อำนวยการกองคลัง | .....        |
| หัวหน้าฝ่าย           | ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๕ |
| เจ้าหน้าที่           | .....        |
| พิมพ์/ทาน             | .....        |